
 

1 

   
 U

N
CH

R 
CA

M
ER

O
U

N
 - 

VE
RF

IC
AT

IO
N

 
HCR CAMEROUN 

VERIFICATION   

MISE A JOUR MENSUEL DU 
PLAN DE MISE EN OUVRE 

18 Aout 2015 

 

EN EVIDENCE 

Q4 2015 
Début de l’opération 
vérification biométrique 

310,000  
Individus à vérifier dans plus de 
200 localités, 8 sites et dans les 
zones urbaines 

1,500 
Individus à vérifier et à 
enrôler avec la biométrie 
par jour 

USD 2.7 million 
Estimation initial des coûts 
pour les activités de 
vérification biométrique   

  Aperçu  
Le Cameroun accueille actuellement quelque 310,000 réfugiés et demandeurs d’asile avec une grande 
majorité ayant résidé dans plus de 200 localités. En fin 2015, le HCR commencera un exercice de 
vérification biométrique qui couvrira tout le pays. L’objectif de cette activité est d’assurer que les 
données de la population réfugié soient vérifiées, que les données démographiques soient fiables  et 
validées, et que chaque individu soit identifié de façon unique en utilisant le nouveau Système de 
Gestion de l’Identité Biométrique du HCR (Biometric Identity Management System – BIMS). En plus, le 
but de cet exercice est de mieux assurer leur protection, de délivrer des documents d’identité et de 

permettre la mise à jour des besoins 
spécifiques.  

Le plan de mise en œuvre tiens 
compte des défis opérationnels. Plus 
de 70 centres de vérification seront 
mise en place pour couvrir les villes 
de Yaoundé et Douala, l’Est, l’Ouest et 
Extrême Nord. L’exercice se déroulera 
pour 8 mois et la fin est prévue en mi-
2016. L’implémentation du plan de 
mise en œuvre prévoit que BIMS sera 
laissée au niveau de chaque bureau 
de terrain pour gérer les identités lors 
des interventions de protection et de 
fourniture d'assistance.  

Le nouveau system biométrique est un outil multimodal, c’est-à-dire que le système recueille les 
empreintes digitales et les données de l’iris. La collecte de ces données se déroule sans aucun gêne ou 
risque pour la personne. Les données biométriques permettent d’assurer et de confirmer  l’identité de 
la personne enregistrée de manière sûre au fil du temps et de tracer les mouvements transfrontaliers 
des refugies et garantit ainsi la protection et l’assistance à la personne y ayant droit.           
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Statu du plan de mise en ouvre 
Un nombre d’activités ont été identifiés en préparation l’exercice. Elles sont listées dans le plan de mise en 
œuvre ci-dessous.  Dû à l’ampleur de la zone à couvrir et au nombre élevé des centres de vérifications mobiles, 
une quantité considérable de matériel et support logistique sera requis surtout à l’Est et l’Ouest. Une équipe 
d’enregistrement du HQ Genève, du Bureau Régional et celles de Yaoundé, Bertoua et Maroua assureront que 
le plan de mise en œuvre se déroule en conformité aux dates établies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapes majeurs et Risques 
 Accomplissement de la mission technique de Genève pour support et évaluation  

 Nécessité du financement pour soutenir l’activité de vérification biométrique 

 Travail de nettoyage des bases des données proGres et activités d’enregistrement continu à implémenter avant le 
début de l’opération de vérification biométrique 

 Connectivité VSAT fonctionnante dans tous le Bureaux de Terrain avant le début de l’exercice pourrait être 
problématique 

 Conditions logistiques et environnementales difficiles 

 Stabilité régionale 

Secteur Activités Statu 

Objectives and partnerships  Définir les objectives de l’exercice Complété 

   Etablir des groupes de travail: rôles and responsabilités En cours 
   Préparation et finalisation d’une stratégie de communication pour Le 

Project de Biométrie au Cameroun: messages clé, chronogramme et 
risques 

 
Complété 

Ressources and budget  Etablir les besoins en ressources humaines, matériels et financiers       Complété 
   Identifier les ressources humaines et matérielles existantes – UNHCR, 

Gouvernement et partenaires 
En cours 

   Identifier et recruter les ressources humaines locales (Cameroun) Pas commencé 
   Identifier et recruter les ressources humaines (International) Pas commencé 
   Besoins logistiques: transport, accommodation, et repas/eau Pas commencé 
  Besoins en infrastructures techniques: électricité, réseau et connectivité  Pas commencé 
   Préparer le budget estimatif Complété 

Achats, logistique et 
infrastructures 

 Développer le processus - schémas pour les besoins d’infrastructures 
(centres) et les ressources humaines associées 

Complété 

   Initier les achats internationaux (FICSS/DPSM) Pas commencé 
   Initier les achats locaux (Cameroun) Pas commencé 
   Achats du matériel de visibilité  Pas commencé 
   Réhabilitation physique des centres de vérification biométrique Pas commencé 

Méthodologies, campagne 
d’information and formation 

 Préparer validation de Procédures Standards de Vérification (incluant 
critères d’éligibilité, rôles et responsabilités du staff, etc.) 

Pas commencé 

   Développer le matériel et outils de formation  Pas commencé 
   Préparer messages et outils pour la campagne d’information massive Pas commencé 
   Formation du staff Pas commencé 
   Etablir le « data set », préparer les formes en conséquence, et adapter 

l’outil de contrôle de qualité 
Pas commencé 

   Développer Plan de mise en œuvre pour le paie Complété 
   Produire outils d’évaluation et  rapport des activités de vérification Pas commencé 


